

議案第178号

### 工事請負契約の変更について

令和2年度駿県橋債第1号(一)静岡焼津線(石部海上橋)橋梁耐震補強補修工事(令和2年10月9日議決、第1回変更令和3年6月17日報告)の請負契約を次のとおり変更する。

令和3年11月22日提出

静岡市長 田 辺 信 宏

記

区分	契約金額(円)	変更概要
当 初	534,600,000	橋りょう上部工の補修にあたり、既設保護膜除去後の調査により、当初想定していた以上のコンクリートの劣化進行が確認されたため、断面修復工等の追加対策が必要となり、契約を変更する。  (当初決議より 50,250,200円増額(9.40%)増額)
第1回変更後	552,963,400	
第2回変更後	584,850,200	