

工事請負契約の変更について

令和2年度観文歴第1号仮称静岡市歴史文化施設建築工事（令和2年12月18日議決）の請負契約を次のとおり変更する。

令和4年4月27日提出

静岡市長 田辺信宏

記

区分	契約金額（円）	変更概要
当初	2,002,000,000	鉄筋工事において、設計数量の不足が確認されたため、鉄筋本数の変更が必要となるとともに、内装工事において、使用材料の不備が確認されたため、施工した箇所の撤去及び再施工が必要となった。また、外構工事において、現地を測量した結果、当初の想定より地盤が高く、建設発生土が増加したため、処理費用の増額が必要となったことから、契約を変更する。
第1回変更後	2,057,217,800	(当初議決より 55,217,800円(2.76%) 増額)