
議案第３２号 

 

工事委託契約の変更について 

 

 平成２４年度静街築委第３号安倍川駅自由通路及び橋上駅舎改築工事（平成２４年７月５日

議決）の委託契約を次のとおり変更する。 

  平成２８年２月１０日提出 

 

 静岡市長  田 辺 信 宏 

 

記 

 

区分 契約金額（円） 変更概要 

当初 ２，１４７，０９０，０００ 

 支障移転における施工方法の見直しを行

った結果、工事費に変更が生じたため、契約

を変更する。 

 

（当初議決より 

１５７，４７８，０００円（７．３３％） 

減額） 

第１回変更後 １，９８９，６１２，０００ 

 


