
議案第２６号 

 

工事請負契約の変更について 

 

平成２７年度葵北県道債第１号（主）梅ヶ島温泉昭和線（大河内橋）上部工工事（平成２７

年１２月１５日議決）の請負契約を次のとおり変更する。 

平成２９年２月１６日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     

 

記 

   

区分 契約金額（円） 変更概要 

当初 ２，２１９，４００，０００ 

グラウンドアンカー設置箇所の斜面を掘

削するにあたり、現地を再精査した結果、

脆弱な土砂層が当初の想定よりも厚く広範

囲に分布していることが確認され、作業ヤ

ード及び道路の安全確保のために、切土法

面全体の補強を行う必要が生じ、鉄筋挿入

工及びコンクリート吹付工を増工する。 

 

（当初議決より 

 １４９，１２１，０００円（６．７２％）            

増額） 

 

第１回変更後 ２，３６８，５２１，０００ 

 


