
議案第１４２号 

 

工事委託契約の変更について 
 

平成２４年度都清委第１７号東海道本線草薙駅自由通路新設及び橋上駅舎化工事（平成２４

年１２月１４日議決）の委託契約を次のとおり変更する。 

平成２９年９月１９日提出 

 

静岡市長  田 辺 信 宏     

 

記 

 

 

区分 契約金額（円） 変更概要 

当初 ３，３２４，０００，０００ 

仮駅舎跨線橋の軽量化や構内軌電

線支障移転計画の見直し等を行った

結果、工事費に変更が生じたため、契

約を変更する。   
（当初議決より 
１２６，２７３，０００円（３．８０％） 

減額） 
第 1回変更後 ３，１９７，７２７，０００ 

 


