
議案第１４３号 

 

特定事業契約の変更について 
 

静岡市立北部学校給食センター建替整備等事業（平成２８年２月２２日議決）の特定事業契

約を次のとおり変更する。 

平成２９年９月１９日提出 

 

  静岡市長  田 辺 信 宏   

 

記 

 

 

区分 契約金額（円） 変 更 概 要 

当初 ８，３８２，４４７，０５４ 

工事着手後、当初の想定を超える軟

弱な地盤の存在が確認されたため、地

盤改良等の追加工事を要することとな

り、追加費用が生じたため、契約を変

更する。 

 

（当初議決より 

２６，２０５，１２０円 (０．３１％） 

増額） 

第１回変更後 ８，４０８，６５２，１７４ 

 


