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はじめに 

 

本市における公共施設は、人口が急増した昭和 40 年代から 50 年代をピークに、その後のバ

ブル経済期にかけ、その多くが整備されてきました。しかし、現在では市民ニーズや社会構造の

変化に加え、建物自体の老朽化が進んでおり、今後、一斉に大規模改修や建替えが必要となり、

そのためには多額の費用がかかることが見込まれております。 

この課題を解決していくため、本市では、『健全で持続可能な都市経営の実現』を目指し、平

成 26 年（2014 年）4 月に、「静岡市アセットマネジメント基本方針」を策定し、①総資産量の適正

化 ②長寿命化の推進 ③民間活力の導入 の３本の柱を立て、全庁一丸となって、アセットマネ

ジメントに取り組んでいるところです。 

また、この基本方針に則った施策を着実に実行していくため、平成 29 年（2017 年）３月に「静

岡市アセットマネジメントアクションプラン」を策定・公表しました。 

本アクションプラン（第１次）では、平成 29 年（2017 年）度から令和４年（2022 年）度までの期間

を対象として、利用用途別分類ごとの具体的なアセットマネジメントの取組を示すとともに、個別施

設について、第３次総合計画、毎年度の予算編成の中で位置づけられている事業計画を反映す

ることで、企画及び財政部門と連動した取組ができ、アセットマネジメントの実効性を高めてまいり

ました。 

令和５年（2023 年）度からは、「第４次静岡市総合計画」がスタートすることから、これまでのアセ

ットマネジメントの取組を振り返るとともに、今後も実効性を高めるための取組を強化し、持続可能

な都市経営の実現のために、この度、「静岡市アセットマネジメントアクションプラン（第２次）」を策

定しました。 

今後も、本アクションプランに掲げた内容を確実に遂行して、進捗管理をすることでより実効性

のあるアセットマネジメントに取り組んでまいります。 
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１．これまでの取組 

 

本市では、平成 26 年（2014 年）度から企画局に「公共資産経営課」#1と専属の職員を配置

し、「静岡市アセットマネジメント基本方針」（平成26年（2014年）４月）を策定することで、

全庁横断的にアセットマネジメントを本格的に推進することとしました。 

 その後、①「静岡市アセットマネジメント公共建築物施設群別マネジメント方針」（平成 28

年（2016年）２月）、②「配置適正化方針」（平成28年（2016年）９月～）を策定し、具体的

で実効性のあるアセットマネジメントを推進する環境を整えてきました。その概要は以下のと

おりです。 

 

（１）アセットマネジメント基本方針（平成26年（2014年）４月）（令和４年（2022年）３月改訂） 

【目的】健全で持続可能な都市経営の実現 

【期間】平成26年（2014年）度から令和25年（2043年）度の30年間 

 

［ アセットマネジメントの３つの基本方針 ］ 

 

■基本方針１： 総資産量の適正化 

公共施設のあり方や必要性について、市民ニーズや政策適合性、費用対効果などの面から

総合的に評価を行い、適正な施設保有量を実現します。 

 総延床面積の縮減目標：総延床面積を30年間で20%縮減（平成24年３月末比）  

○保有施設を廃止、複合化、集約化、用途変更するなど、施設の保有総量の縮減に計画的に取

り組みます。 

○施設の新設が必要な場合は、中長期的な総量規制の範囲内でまちづくりの視点や費用対効果

等を考慮して行います。 

○施設の統廃合により生じる跡地等については、原則売却（借地については返却）とするとと

もに、跡地活用・売却等についてステークホルダーも含めた検討を行い、適切な対策を行い

ます。 

 

■基本方針２： 長寿命化の推進 

必要なサービス水準を確保していくために今後も活用していく公共施設については、定期

的な点検・診断を実施し、計画的な維持修繕を徹底し、長寿命化を推進することにより、長

期にわたる安心・安全なサービスの提供に努めるとともに、財政負担の軽減と平準化を図り

ます。 

○計画的な維持管理（計画保全）を推進し、施設を安全に長持ちさせるとともに、ライフサイク  

ルコストを削減します。 

○建替え更新や大規模改修時期の集中化を避けることで歳出予算の平準化を図ります。 

 

■基本方針３： 民間活力の導入 

民間企業等の持つノウハウや資金を積極的に導入するなど、施設の整備や管理における公・

民の役割分担の適正化を図り、財政負担の軽減とサービス水準の向上を図ります。 

○PPP/PFIなどの手法を用いて、民間活力を施設整備や管理に積極的に導入します。 

                                                   
#1 平成29年度から「アセットマネジメント推進課」に改称しています。 
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（２）公共建築物施設群別マネジメント方針（平成28年（2016年）２月） 

 

アセットマネジメントの推進にあたっては、本市が保有する公共建築物全てを対象としてい

ますが、公共建築物施設群別マネジメント方針（以下「群別方針」という。）では、小規模な施

設などを除いた783施設（平成24年（2012年）３月末現在）を対象としています。#2 

 

群別方針では、対象施設を学校や市営住宅といった提供するサービスを 16 の施設群に区分

し、それらを利用用途に応じて、さらに52の利用用途別に分類しています。そして、その分類

した利用用途ごとに施設設置の背景や内容を整理し、施設の今後の方向性を示しています（表

－１、表－２）。 

 

表－１：利用用途別分類におけるマネジメントの方向性 

 

                                                   
#2  群別方針において対象外とする施設： ①概ね100㎡以下の小規模施設 ②普通財産 

1 高齢者福祉施設 ① 高齢者生活福祉センター 継続・複合化
(19施設） ② 養護老人ホーム 継続

③ 老人福祉センター 複合化・統廃合
④ 世代間交流センター 複合化・統廃合
⑤ 老人憩の家 複合化・統廃合
⑥ その他高齢者福祉施設 民営化

2 障害者福祉施設 ① 障害者自立支援・生活介護等施設 継続・民営化
（15施設） ② 心身障害児支援施設 継続・民営化

③ 障害者相談・交流施設 継続・民営化
④ 障害者歯科保健施設 継続

3 保健・医療施設 ① 保健福祉センター 継続・複合化・統廃合
(18施設) ② 急病センター 継続

③ 診療所 継続・複合化・民営化
④ その他保健・医療施設 継続・統廃合・民営化

4 学校教育施設 ① 小学校 継続・複合化・統廃合
(153施設) ② 中学校 継続・複合化・統廃合

③ 高等学校 継続・複合化
④ 給食センター 継続・民営化
⑤ 青少年育成施設 統廃合
⑥ その他教育関連施設 継続・複合化

5 コミュニティ・生涯学習施設 ① 生涯学習施設 継続・統廃合・複合化・民営化
(42施設) ② 市民活動・男女共同参画施設 継続・複合化・統廃合

6 産業振興施設 ① 中小企業支援施設 統廃合・民営化
(15施設) ② 勤労者福祉センター 統廃合・民営化

③ 都市山村交流センター 継続・複合化
④ その他産業振興施設 複合化・統廃合・民営化

7 市営住宅等 ① 市営住宅等 継続・統廃合・民営化
(201施設) ② 職員住宅 継続・民営化

③ 寄宿舎 継続・統廃合・民営化
8 児童施設 ① こども園 継続・複合化・統廃合・民営化
(107施設) ② 児童クラブ 継続・複合化・統廃合

③ 子育て支援センター 継続・複合化・統廃合
④ 児童館 継続・複合化・統廃合

9 スポーツ施設（27施設） ① スポーツ施設 継続・複合化・統廃合・民営化
10 レクリエーション施設 ① 観光施設 継続・統廃合・民営化

(37施設) ② キャンプ場 統廃合・民営化
11 文化等施設 ① 劇場・ホール 継続・民営化

(22施設) ② 博物館・展示施設 継続・統廃合・民営化
③ 文化財施設 継続
④ 動物園 継続・民営化

12 図書館（12施設） ① 図書館 継続・複合化
13 駐車場・駐輪場 ① 駐車場・駐輪場

(22施設)

14 防災・消防施設（24施設） ① 防災・消防施設 継続・複合化
15 庁舎等業務施設 ① 本庁舎 継続・複合化

(34施設) ② 支所・出先事務所 複合化・統廃合
③ 書庫・倉庫 複合化・統廃合

16 その他 ① 清掃・処理施設 継続・統廃合・民営化
(35施設) ② 斎場 継続・民営化

③ 霊園 継続・民営化
④ 看護専門学校 継続・統廃合
⑤ 児童相談所 継続
⑥ その他 継続・統廃合

施設群 利用用途別分類 今後のマネジメントの方向性

駐車場：統廃合・民営化
駐輪場：継続・民営化
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表－２：今後のマネジメントの方向性区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※

区　分 考　　え　　方 イメージ（例）

継　続

　社会的なセーフティネットなど公共の果たす役割が今後も継続的にあ
り、民間が進出しにくい分野で、ハコモノを拠点に公共サービスを提供して
いくことが必要であると考えられる施設群を「継続」と表しています。
　なお、継続するにあたっては、単純な施設の現状維持ではなく、施設の
長寿命化、縮小、施設の有効活用による収益の増大や維持管理費の削
減を前提とします。

民営化

　民間事業者の参入が期待できる場合や、既に民間事業者が運営してい
る状況があることなどを踏まえ、今後、民営化を進めるべき施設群につい
て「民営化」と表しています。
　なお、ここでは、度合いの異なる「民営化」を広く指しており、①施設運営

の主要業務の民間委託化、②指定管理者制度の導入、③ＰＰＰ／ＰＦＩ※手
法等による施設の整備・運営、④施設設置・運営の民間移行（民設民営）
を「民営化」としています。

ＰＰＰ（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ ： 公民連携）とは、公民が連携して公共サービスの提供を行うこと。ＰＰＰには、Ｐ
ＦＩ、指定管理者制度、包括的民間委託、自治体業務のアウトソーシング等も含まれる。
ＰＦＩ（ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ･ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ）とは、公共工事等の設計、建設、維持管理、運営などに、民間の資金とノウハウを
活用し、公共サービスを効率的かつ効果的に提供すること。

複合化

　市民ニーズとしての需要があり、今後も公共サービス提供の必要性が認
められ、さらなる市民サービスの向上を目指すため、他の機能を持つ公共
施設と併合し、複数の機能を持つハコモノとして整備することで、ひとつの
施設を多機能化し、活用していく施設群を「複合化」と表しています。

統廃合

　複合化と同様、公共サービス提供の必要性は認められるものの、施設の
老朽化や経済性の観点から、同種・同類の施設と統合させ、ひとつの施
設（ハコモノ）にまとめることにより、延べ床面積を縮減し、維持費の削減を
図っていく施設群を「統廃合」と表しています。
　また、市民ニーズの変化や民間企業等の進出により、公共サービス提供
の観点から機能や役割を終えたと考えられる施設の廃止も含みます。

・行政の直営→主要業務の委託化 

・主要業務の委託化→指定管理 

         （PFI 手法を含む） 

・指定管理→民設民営 
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（３）配置適正化方針（平成28年（2016年）９月～） 

 

アセットマネジメントの目的である「健全で持続可能な都市経営」を実現するためには、群

別方針で示している利用用途別分類の今後のマネジメントの方向性との整合を図りつつ、提供

している行政サービスの将来的な見通しを見据えた上で、各分野のニーズに対応した施設のあ

り方をさらに深化させて検討することが必要です。そして、具体的な実行にあたっては、施設

の利用者である市民の皆さんの理解・協力を得ながら進めていくことが求められます。 

このようなことから、平成28年（2016年）度には、「小中学校」、「市営住宅」及び「市立こ

ども園」の３分野において、施設のあり方と今後の方向性を示した「配置適正化方針」を策定

しました。この３分野は本市の保有する公共建築物の中に占める面積・施設数が多いことに加

え、老朽化した建物が多数存在しており、早急かつ計画的にアセットマネジメントに取り組む

ことが必要であることから、他の分野に先んじて配置適正化方針を定めました。 

この３分野に加え、平成29年（2017年）度には「生涯学習施設」、「市営駐車場」及び「ス

ポーツ施設」を、平成30年（2018年）度には「市営自転車等駐車場」について配置適正化方

針を策定しました（表－３）。 

なお、策定済みの方針の定期的な見直しや新たな分野での方針策定を進めることで、将来的

な施設のあり方を意識した、各分野のニーズに対応した、より効果的かつ実効性のあるアセッ

トマネジメントに取り組んでいきます。 

 

 

表-３： 配置適正化方針の策定状況 

利用用途別分類 名称 策定時期 所管局 

小学校・中学校 
静岡市立小・中学校の適正規模・ 

適正配置方針#3 

平成28年９月 

（令和５年３月改定） 
教育局 

市営住宅等 静岡市市営住宅の配置適正化方針 平成28年９月 都市局 

こども園 静岡市立こども園の配置適正化方針 
平成28年９月 

（令和５年３月改訂） 
子ども未来局 

生涯学習施設 生涯学習施設の配置適正化方針 平成29年９月 市民局 

駐車場 市営駐車場の配置適正化方針 平成30年３月 都市局 

スポーツ施設 スポーツ施設の配置適正化方針 平成30年３月 観光交流文化局 

駐輪場 市営自転車等駐車場適正管理・運営方針 平成31年３月 都市局 

 

 

 

 

                                                   
#3 子どもたち同士で切磋琢磨できる、少なすぎず多すぎない一定規模の児童・生徒の集団と、それに伴う経験年数や専門

性、男女比等のバランスがとれた教職員集団を確保することを目的としている。 
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２．アクションプランの位置づけ 

 

 国では、平成26年（2014年）４月に「公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」

という。）の策定指針を発出し、総合管理計画の策定とそれに基づく個別施設毎の長寿命化計

画（以下「個別施設計画」という。）の策定を各地方自治体に要請しています♯4。 

本市における「静岡市アセットマネジメント基本方針」は、国でいう総合管理計画に相当す

る総合的な行動計画として、本アクションプランは、公共建築物の分野における基本方針に基

づく具体的な取組（進捗状況と短期的な将来見込み）を示す、総合管理計画の実施計画として

位置づけます。 

なお、「群別方針」及び「配置適正化方針」は、個別施設毎のアセットマネジメントの取組

を計画するための、各施設群・分野における施設のあり方や将来の方向性を示す、国でいう個

別施設計画の一部として扱うこととします。これらの方針に基づいて、個別施設毎の状況に応

じた取組を計画・検討し、毎年度の総合計画のローリングや予算編成との整合を図りながら計

画の調整を行っていきます（図－１）。 

 

この本市のアセットマネジメントに係る一連の体系に基づき、第２次アクションプランでは

令和５年（2023年）度から令和12年（2030年）度までの第４次静岡市総合計画（以下「４次

総」という。）期間内の、公共建築物の分野におけるアセットマネジメントの具体的な取組を示

しています。 

具体的には、群別方針で示されている今後のマネジメントの方向性を踏まえた、４次総期間

内に取り組むアセットマネジメントの手法（長寿命化、統合及び複合化、廃止、民営化）と取

組内容や概算金額等について、個別施設ごとに記載しています。 

 

本アクションプランは、毎年度、総合計画、予算編成と連動させて改定・公表を行います。

本アクションプランにより、アセットマネジメントの推進に対する全庁横断的な取組の状況と

その結果を市民の皆さんに明らかにするとともに、取組の進捗状況を追跡することにより、実

効性の伴う、着実なアセットマネジメントの推進につなげていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
#4 平成26年4月22日付け総財務第75号総務省自治財政局財務調査課長通知。 
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図－１：静岡市のアセットマネジメントの体系 （国が示す計画との対照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 国が示す総合管理計画の体系 

 

 

 

 

 

個
別
施
設
計
画 

【
分
野
別
の
方
向
性
】 

静岡市アセットマネジメント基本方針 

個別施設計画 
【個別施設ごとの取組】 

インフラ施設等の 

個別施設計画 

公共施設等 

総合管理計画 

【実施計画】 

公共施設等 

総合管理計画 

【総合的な計画】 

公共建築物の 

個別施設計画 

（静岡市における呼称） （国における呼称） 

地方公共団体 

総務省ホームページ：『「公共施設等総合管理計画の策定に

あたっての指針」の概要』を参考に作成・加筆 
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３．アセットマネジメントの実施内容 

 

個別施設ごとのアセットマネジメントを具体的に実施していくにあたっては、大局的な観点

から分野ごとの今後の方向性を示した「群別方針」に沿って個別施設ごとに評価を行い、その

評価結果に基づいて４つの手法に分類します（図－２）。 

手法は４つの分類を基本としていますが、これらの他にも最適な実施内容を検討するなど、

創意工夫のあるアセットマネジメントを目指します（表－４、図－３）。 

 

図－２：群別方針に沿った評価に基づく手法の分類 

 

 

表－４：手法の分類と実施内容 

手法の分類 実 施 内 容 ※ 

長寿命化 
・計画的な維持修繕を実施し、法定耐用年数より施設を長持ちさせる。 

・長期にわたり施設を安心安全に利用できるようにする。 

統合及び 

複合化 

・施設の建替え時期に併せ、複数の施設を統合する。 

・余剰スペースの活用や提供するサービスの見直しによって複合化を図る。 

民営化 
・公共が提供しているサービスを民間事業者等に移管する。 

・保有する公共施設は民間に譲渡若しくは貸付を行う。 

廃止 
・解体若しくは民間等に譲渡を行う。 

・行政サービスの廃止を行う。 

 ※ 実施内容は主なものであり、基本方針の３つの柱における取組はこれら以外の手法等も検討する。 

 ※ アクションプランに記載される内容は４次総の計画期間内の取組である。例えば、令和 25 年（2043

年）度までの期間に耐用年数を迎えるなどにより、廃止される予定の施設であっても、４次総期間内

に改修を実施するものは「長寿命化」に分類している。また、本アクションプラン策定（改定）段階

において、個々の施設のマネジメントの方向性が定まっていない施設は記載しておらず、今後、方向

性が定まった段階で、アクションプラン改定時に記載することとする。 

 

継続
複合化

統廃合 民営化

今後のマネジメントの方向性（施設群別方針）

長寿命化
統合及び

複合化
廃止 民営化

総資産量の適正化

手 法

・民間への移管・行政ｻｰﾋﾞｽ廃止

・施設廃止

民間活力の導入長寿命化の推進

・建替（減築）

・計画保全の実施

(大規模、中規模改修)

・施設の統合

・施設の多機能化
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図－３： 実施内容のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適正な維持管理の実施で…               長持ちさせる 

 

【計画保全の実施】 建築物の劣化を最小限にとどめ、長寿命化を図る。 

○大規模改修： 建築から概ね30～40年目に実施する、内部・外部の全面的な改修工事 

○中規模改修： 建築又は大規模改修から概ね15～20年目に実施する、外部（構造体の保護）を 

中心とした長寿命化に不可欠な箇所の改修工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異なる施設を…                 いっしょにする 

 

 

 

 

 

 

役割を終えたものは…                解体する 

 

 

 

 

 

 

民間でサービス提供が可能なものは…         民間へサービスを移管する 

 

廃止 

民営化 

統合及び複合化

長寿命化 
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４．計画期間 

 

アセットマネジメントの取組は、公共施設の寿命が数十年に及ぶことから、長期的な視点が

必要です。このため、「静岡市アセットマネジメント基本方針」では、平成26年（2014年）度

から令和25年（2043年）度までの30年間を方針期間としています。 

 本アクションプラン（第２次）では、この方針期間のうち、４次総期間に合わせ、令和５年

（2023年）度から令和12年（2030年）度までの８年間を対象としています（図－４）。 

本アクションプランの内容と総合計画の登載事業や予算編成の内容を連動させることで、実

効性のあるアセットマネジメントを推進していきます。 

また、総合計画のローリングや翌年度の予算編成の際には、内容の見直しを行い、本アクシ

ョンプランと総合計画、翌年度予算が連動するように改定を行います。 

 なお、次期アクションプランの策定にあたっては、第２次の計画期間中の目標に対する進捗

状況を踏まえて、更なる取組の必要性について検討を行うこととします。 

 

 

図－４： アクションプラン（第２次）の対象期間 

 
 

※１ 2030（令和12）年度までの縮減目標値（92,348㎡）は、第２次アクションプラン策定時の段階で、4次総期間内に想

定される事業をもとにアセットマネジメント推進課で推計した数値を掲げている。（第４次行財政改革推進大綱（令和５

年３月）において目標値として設定済） 

※２ フォローアップに記載の縮減面積は、本市公有財産台帳の集計値より算出。2022（令和４）年度は暫定値（次年度決

算議会にて確定）。 

 

 

 

 

 

 

年度 H27 H28 H29～R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13以降 ～R25

西暦 2015 2016 2016～2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031以降 ～2043

総合計画

アセットマネジメント基本方針

▲4％ ▲20%

（目標値：▲92,348㎡　※1） （目標値：▲460,205㎡）

●　2011（H23）年度末：　総延床面積2,301,026㎡ 2043（R25）年度末：総延床面積1,840,821㎡　●

● ○

▲22,987㎡ ▲47,239㎡

▲1.0% ▲2.1%

フォローアップ
（実施事業公表）

縮減目標

※2　縮減面積（累計）

縮減率（累計）

静岡市アセットマネジメント

アクションプラン（第２次）
第１次

AP

第3次

AP

第４次総合計画
＜2023（令和５）～2030（令和12）年度＞

次期以降の総合計
画

静岡市アセットマネジメント基本方針

＜２０１４（平成26）～2043（令和25）年度、方針期間30年間＞

第n次

AP

※総合計画の期間と連動

第３次総合計画
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５．アクションプランの見方 

 

本アクションプランは、表－５のとおり、群別方針において分類した16の施設群及び52の

利用用途別分類ごとに記載しています。 

 

 

◆４次総 前期期間：令和５年（2023年）度～令和８年（2026年）度 

 

○実施予定の施設と事業内容が記載されています。 

○令和４年（2022年）度（３次総後期最終年度）については、実施した施設と事業内容（予

算※）が記載されています。※決算の確定は、令和５年（2023年）９月議会で行われる予定。 

○令和５年（2023年）度から令和８年（2026年）度については、施設所管局に照会を行い、

得られた回答結果に基づいて、実施を予定している施設とその事業費、実施内容を記載し

ています（令和４年（2022年）度末時点・令和５年（2023年）度予算編成を反映）。 

○当該期間のアセットマネジメント関連事業については、４次総の実施計画と毎年度の予算

編成に連動させて順次アクションプランの改定を行うことにより、着実なアセットマネジ

メントの推進に取り組みます。 

 

 

◆４次総 後期期間：令和９年（2027年）度～令和12年（2030年）度 

 

○当該期間のアセットマネジメント関連事業については、４次総後期実施計画及び令和９年

度（2027年）度以降の予算編成を経て実施が決定するものです。そのため、現段階では記

載しておりません。 
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表－５： アクションプランの表の見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別施設ごとの手法分類を記載 
複合施設の情報や事業手

法（PFI 等）や増減面積な

どを記載 

事業の実施時期と事業費を記載（単位：百万円） 

・令和４年（2022年）：実施事業の予算額 

・令和５年（2023年）～令和８年（2026年）：実施予定事業の予算額 

※複合施設で事業費を代表施設にて計上している場合、０と表記しています。 

※4 次総後期の予定事業については、4 次総後期実施計画の公表に合わせて

記載します。 

 

群別方針の 

16施設群の名称 

 

群別方針における52利用用途別分類と、 

その分類ごとのマネジメントの方向性を記載 
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６．縮減見込みと効果 

      

本アクションプランに基づく取組の実施により、令和５年（2023年）度及び令和８年（2026

年度で約20,000㎡の床面積が縮減されることが見込まれます。 

 

一方、公共施設にかかる維持管理経費は、総資産量の適正化を図ることにより、概算で年間

約２億円の維持管理経費が縮減されることが期待されます（表－６、表－７）。 

なお、維持管理経費を縮減する取組については、施設の床面積の縮減だけではなく、定期的

な保守・点検・修繕を計画的に実施するほか、改修を行う際には、長持ちする材料の使用や、

光熱水費の低減や保守作業の軽減が図られる機器の採用など、ライフサイクルコストを意識し

た取組を実施していくことが必要です。 

 

 

表－６：総延べ床面積の縮減による維持管理経費の縮減効果（試算） 

 

   ※ 維持管理経費41千円/㎡は、第１次アクションプラン策定時（平成28年度）に平成25～27年度 

の３箇年の公共施設に係る維持管理経費（人件費含む）の平均額を算定し設定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縮減が見込まれる床面積（㎡）
維持管理経費

（千円/㎡）

　2023（令和５）～2026（令和８）年度：19,748㎡×41 = 809,668千円

809,668千円

202,000千円年あたり（千円/４年）：

４年間（2023～2026年度）の合計（千円）：

縮減見込み額（千円）
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表－７：アクションプランに基づく取組による総延べ床面積の縮減見込み 

 

※対象外とする施設： ①概ね100㎡以下の小規模施設 ②普通財産 

 

 

※令和４年３月末現在

４次総前期 ４次総後期

① 高齢者生活福祉センター 2,594.36

② 養護老人ホーム 8,513.36

③ 老人福祉センター 10,528.09

④ 世代間交流センター 2,603.67

⑤ 老人憩の家 827.00

⑥ その他高齢者福祉施設 1,533.50

① 障害者自立支援・生活介護等施設 7,539.26

② 心身障害児支援施設 1,640.04

③ 障害者相談・交流施設 1,317.38

④ 障害者歯科保健施設 202.64

① 保健福祉センター 11,958.79

② 急病センター 1,124.39

③ 診療所 736.65

④ その他保健・医療施設 18,986.12

① 小学校 491,934.38統合等 2,564

② 中学校 295,899.44

③ 高等学校 41,821.00

④ 給食センター 24,049.92

⑤ 青少年育成施設 8,722.05廃止 2,026

⑥ その他教育関連施設 5,734.45

① 生涯学習施設 50,425.92建替 1,209

② 市民活動・男女共同参画施設 5,814.16

① 中小企業支援施設 5,238.05

② 勤労者福祉センター 14,834.98

③ 都市山村交流センター 1,851.50

④ その他産業振興施設 8,707.95

① 市営住宅 424,633.14廃止 9,022

② 職員住宅 4,467.53

③ 寄宿舎 1,521.99

① こども園 45,274.04民営化・廃止 3,857

② 児童クラブ 6,901.54

③ 子育て支援センター 866.18

④ 児童館 5,243.14長寿命化 95

９．スポーツ施設 ① スポーツ施設 99,032.00廃止 74

① 観光施設 12,585.68長寿命化 ▲ 31

② キャンプ場 2,247.00

① 劇場・ホール 51,896.39

② 博物館・展示施設 22,593.69廃止 583

③ 文化財施設 1,671.84

④ 動物園 13,852.11

12．図書館 ① 図書館 25,930.59

13．駐車場・駐輪場 ① 駐車場・駐輪場 42,782.83

14．防災・消防施設 ① 消防庁舎 27,238.70

① 本庁舎 85,773.93

② 支所・出先事務所 11,749.62

③ 書庫・倉庫 7,552.70廃止 349

① 清掃・処理施設 76,531.33

② 斎場 8,315.04

③ 霊園 513.22

④ 看護専門学校 8,403.48

⑤ 児童相談所 1,833.36

⑥ その他 68,923.19

（16施設群） （52分類） 2,083,473.31 19,748 0
※縮減面積の▲は増を示す

（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝによる縮減見込み）

15．庁舎等業務施設

16．その他

主な
実施内容

評価対象面積利用用途別分類施設群

６．産業振興施設

７．市営住宅等

８．児童施設

10．レクリエーション施設

11．文化等施設

１.高齢者福祉施設

２．障害者福祉施設

３．保健・医療施設

４．学校教育施設

５．コミュニティ・生涯学習施設

縮減面積
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７．第２次アクションプラン（利用用途別）

◆施設群 ： (1)

： ① 高齢者生活福祉センター 3

： 継続・複合化

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
65

中規模

： ② 養護老人ホーム 2

： 継続

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
22 18 17

22
設備 設備 設備 設備

25 20

設備 設備

： ③ 老人福祉センター 8

： 複合化・統廃合

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
0 0

0
設備 設備 設備

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設：

施 設 名 分類

高齢者福祉施設

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設：

井川高齢者生活福祉センター 長寿命化

施 設 名 分類

：計画（４次総策定時）

所管局

保健福祉長寿局

：計画（４次総策定時）

R9～R12

４次総後期
実施計画による

実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）
備考

※国民健康保険井川
診療所と複合

所管局
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考
R9～R12

４次総後期
実施計画による

４次総後期
実施計画による

保健福祉長寿局

保健福祉長寿局

●利用用途別分類

清水松風荘 長寿命化

静岡老人ホーム 長寿命化

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考 所管局
R9～R12

清水中央老人福祉センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※清水社会福祉会館
と複合

保健福祉長寿局
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◆施設群 ： (2)

： ① 障害者自立支援・生活介護等施設 11 施設

： 継続・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8

44

中規模

0

0

中規模 その他

45

中規模

24

中規模

： ② 心身障害児支援施設 2 施設

： 継続・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
38

中規模

0

0
中規模 その他

： ③ 障害者相談・交流施設 1 施設

： 継続・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
57

65
中規模 その他

： ④ 障害者歯科保健施設 1 施設

： 継続 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8

11
中規模

所管局
R9～R12

保健福祉長寿局

清水うみのこセンター 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※清水みなとふれあ
いセンター、清水ひ
びきワークと複合 保健福祉長寿局

心身障害者ケアセンター「いこいの家」 長寿命化

清水ひびきワーク 長寿命化

清水うなばら学園

清水うしおワーク

長寿命化

長寿命化

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設：

施 設 名 分類

４次総後期
実施計画による

※清水みなとふれあ
いセンター、清水う
みのこセンターと複
合

保健福祉長寿局

４次総後期
実施計画による

保健福祉長寿局

保健福祉長寿局
４次総後期
実施計画による

※清水うみのこセン
ター、清水ひびき
ワークと複合

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

清水みなとふれあいセンター 長寿命化

　実施（予定）施設：

施 設 名 分類

：計画（４次総策定時）

実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）
R9～R12

保健福祉長寿局

４次総後期
実施計画による

備考 所管局

：計画（４次総策定時）

実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）
備考 所管局

R9～R12

４次総後期
実施計画による

※城東保健福祉エリ
ア内

保健福祉長寿局

障害者歯科保健センター 長寿命化

　実施（予定）施設：

施 設 名 分類

：計画（４次総策定時）

４次総後期
実施計画による

※城東保健福祉エリ
ア保健所棟内

保健福祉長寿局

実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）
備考 所管局

R9～R12

障害者福祉施設

身体障害者療護施設　桜の園 長寿命化

　実施（予定）施設：

施 設 名 分類

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

４次総後期
実施計画による

：計画（４次総策定時）

実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）
備考

16



◆施設群 ： (3)

： ① 保健福祉センター 10 施設

： 継続・複合化・統廃合 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
12

設備

9

設備

0

中規模

20

31

中規模 設備

： ③ 診療所 1 施設

： 継続・複合化・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
51

中規模

： ④ その他保健・医療施設 6 施設

： 継続・統廃合・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
79 43

83

設備 設備 設備

0

中規模

9

中規模

藁科保健福祉センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による 葵区役所

葵区役所

所管局

葵区役所

城東保健福祉センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※城東保健福祉エリ
ア複合棟内

R9～R12

北部保健福祉センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※北部生涯学習セン
ターと複合

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考

保健・医療施設

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

長田保健福祉センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による 駿河区役所

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

地域福祉交流プラザ 長寿命化
４次総後期
実施計画による

備考 所管局
R9～R12

国民健康保険井川診療所 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※井川高齢者生活福
祉センターと複合

保健福祉長寿局

※城東保健福祉エリ
ア複合棟内

保健福祉長寿局

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設：

救急歯科センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※城東保健福祉エリ
ア保健所棟内

保健福祉長寿局

：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

所管局
R9～R12

備考

清水社会福祉会館 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※清水中央老人福祉
センターと複合

保健福祉長寿局
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◆施設群 ： (4)

： ① 小学校 87 施設

： 継続・複合化・統廃合 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8

25

12
点検・設計 トイレ改修

2 45

4

床改修 設計 トイレ改修

2 2 75

点検 設計 中規模・給水改修

2 45

8

点検 設計 トイレ改修

2 99

設計 トイレ・給水改修

21 25

4

設計 点検 トイレ改修

14

点検

4

点検

4

45
トイレ改修 点検

31 24

3

設計 点検 トイレ改修

3 2 47

点検 設計 トイレ改修・設計

3

点検

13 2 45

点検 設計 トイレ改修

5

点検

22

54
防球ネット・屋外階段 点検

7

48
設計・トイレ改修 点検

2

点検

服織西小学校
４次総後期
実施計画による 教育局

４次総後期
実施計画による 教育局

西奈小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

安倍口小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による

服織小学校 長寿命化

長寿命化

横内小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

井宮小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

４次総後期
実施計画による 教育局

賤機南小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

賤機中小学校 長寿命化

長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

麻機小学校 長寿命化

教育局

長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

学校教育施設

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考 所管局
R9～R12

【葵区】

新通小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

４次総後期
実施計画による 教育局

千代田小学校

中藁科小学校小布杉分校 統合
４次総後期
実施計画による

※R6小学校統合予定

教育局

長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

教育局

旧足久保小学校 統合
４次総後期
実施計画による

R4美和中へ統合

教育局

田町小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による

４次総後期
実施計画による 教育局

賤機北小学校 長寿命化

伝馬町小学校

安東小学校

18



：実績

R4 R5 R6 R7 R8

4

40
設計・トイレ改修 点検

2

点検

13 2

点検 設計

18 4 97

点検 設計 トイレ・給水改修

2 45

設計 トイレ改修

22

その他・点検

1

調査

53
点検・トイレ改修

9 99

設計・点検 トイレ・給水改修

5

56
設計・トイレ改修 点検

4

46
トイレ改修 点検

20 2 55

点検 設計 トイレ改修

31 10 26 45

2

設計 中規模 点検 設計 トイレ改修

24
点検・中規模

24

24
点検・設計 トイレ改修

28

70
点検・設計・トイレ改修 受変電更新

20 45

設計・点検 トイレ改修

3 18

点検 点検

2

点検

教育局

４次総後期
実施計画による 教育局

施 設 名 分類

大里西小学校

長田西小学校

長寿命化
４次総後期
実施計画による

長寿命化
４次総後期
実施計画による

西豊田小学校

長寿命化
４次総後期
実施計画による

西奈南小学校 長寿命化

４次総後期
実施計画による

中島小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

東豊田小学校

長田南小学校

竜南小学校

南藁科小学校 長寿命化

南部小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による

長寿命化

【駿河区】

４次総後期
実施計画による

大谷小学校

教育局

教育局

教育局

教育局

教育局

教育局

教育局長寿命化
４次総後期
実施計画による

長寿命化
４次総後期
実施計画による

長寿命化
４次総後期
実施計画による

教育局

千代田東小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

城北小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

井宮北小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

教育局

教育局

久能小学校

長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

中田小学校

長寿命化
４次総後期
実施計画による

大里東小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による

教育局

清沢小学校 統合
４次総後期
実施計画による

※R6小学校統合予定

教育局

旧峰山小学校 廃止
４次総後期
実施計画による

※R3閉校

【葵区】

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）
備考 所管局

R9～R12
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：実績

R4 R5 R6 R7 R8

45

4

設計 トイレ改修・点検

1 133

57
設計・トイレ改修 設計 中規模・給水改修

1

57
設計・トイレ改修 点検

2

点検

7 2 45

11

設備 点検 設計 トイレ改修

14

設備

13

大規模

8

32

大規模 点検

2 45

23

点検 設計 トイレ改修

56
トイレ改修

10

床改修

44
設計・トイレ改修

23

点検

24 121

14

点検 トイレ改修 中規模・受変電更新

10

2

床改修 点検

2

14
防球ネット 点検

2 45

26

中規模 設計 トイレ改修

10 2 45

点検 設計 トイレ改修

9

点検

４次総後期
実施計画による 教育局

清水有度第二小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

教育局

４次総後期
実施計画による 教育局

教育局

清水飯田小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

清水高部小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

清水小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による

清水岡小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

清水入江小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による

長寿命化
４次総後期
実施計画による

教育局

長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

【清水区】

清水江尻小学校 長寿命化

清水有度第一小学校 長寿命化

長田北小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

長田東小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

川原小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

教育局

宮竹小学校

富士見小学校

東源台小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

袖師小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

清水小島小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による

清水駒越小学校 長寿命化

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考 所管局
R9～R12

【駿河区】

４次総後期
実施計画による 教育局

清水辻小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

清水船越小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局
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：実績

R4 R5 R6 R7 R8

2

点検

10

点検

6 28

50
設計・トイレ改修 点検 受変電更新

29

点検

12 24

3

設計 点検 トイレ改修

20

8

点検 点検

5

点検

15

点検

7 1 78

点検 調査 解体

13 1 91

点検 調査 解体

398 359

39

設計 大規模 大規模

教育局由比小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による

教育局

旧清水和田島小学校 統合
４次総後期
実施計画による

※R4小中一貫校
※縮減面積　1,159㎡

旧清水西河内小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による

教育局

由比北小学校

蒲原西小学校 統合
４次総後期
実施計画による

※R8小中一貫校予定

４次総後期
実施計画による

教育局

※用途転用して新た
な自然の家として活
用

長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

長寿命化

※統合などの適正規模・適正配置の取組は、保護者や地域住民の十分な理解を得た上で進める。

清水三保第一小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

清水小河内小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考 所管局

教育局

旧清水中河内小学校 統合
４次総後期
実施計画による

※R4小中一貫校
※縮減面積　1,405㎡

教育局

教育局

清水三保第二小学校 長寿命化

R9～R12

【清水区】

４次総後期
実施計画による 教育局

清水浜田小学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

清水興津小学校
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： ② 中学校 43 施設

： 継続・複合化・統廃合 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8

36 203 25

29
設備・設計 調査 増築 トイレ改修

5 53

4
設計（給水） 点検 給水改修

2 183

設計 中規模・トイレ改修・設計

91 2 45

中規模・点検 設計 トイレ改修

4 2 45

点検 設計 トイレ改修

41

点検

13 2 101 550

調査 設計・測量 設計 建設

94
外部改修・点検

17 2 45

25

設備 点検 設計 トイレ改修

3

点検

50
設計・トイレ改修

2 45

1

点検 設計 トイレ改修

6 25

3

設計 点検 トイレ改修

160

61

点検 中規模

9 25 57

4

設計 点検 トイレ改修 給水改修

53

47
設計・トイレ改修 設計

30 166

6
設計（給水） 設計・受変電更新 中規模・トイレ改修

9

点検

分類

観山中学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による

籠上中学校 長寿命化

備考
R9～R12

【葵区】

城内中学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

安倍川中学校

施 設 名

教育局

西奈中学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による

統合
４次総後期
実施計画による

※R10小中一貫校予定

教育局

旧玉川中学校 統合
４次総後期
実施計画による

美和中学校

藁科中学校

長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

服織中学校

４次総後期
実施計画による 教育局

教育局

長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

長寿命化
４次総後期
実施計画による

所管局

教育局

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

４次総後期
実施計画による 教育局

末広中学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

高松中学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

長田南中学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による

長寿命化
４次総後期
実施計画による

大河内中学校 長寿命化

教育局

【駿河区】

東豊田中学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

大里中学校 長寿命化

豊田中学校 長寿命化

４次総後期
実施計画による

４次総後期
実施計画による

教育局

教育局

東中学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

教育局

長田西中学校 教育局
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：実績

R4 R5 R6 R7 R8

22

設備

2 45

22

点検 設計 トイレ改修

64
設備・点検

13

点検

21 2 45

点検 設計 トイレ改修

22

45
トイレ改修 点検

4 49

設備 点検 中規模

2 45

44
防球ネット 設計 トイレ改修

24

3

設計 トイレ改修

50
擁壁・ﾌｪﾝｽ・部室棟改修

110
設備・設計・トイレ改修

53
設計・トイレ改修

144

建設

231 1572 1328 428

28

設計 設計・解体 解体・建設 建設・解体 解体・外構

： ③ 高等学校 2 施設

： 継続・複合化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
21 25 5 24

17
その他改修 設備改修 設備改修 設計 設備改修・設計

【駿河区】

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考 所管局
R9～R12

教育局

教育局

R9～R12

長寿命化
４次総後期
実施計画による

教育局

教育局

南中学校

４次総後期
実施計画による清水第三中学校

清水第六中学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による

清水第七中学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

清水小島中学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

４次総後期
実施計画による

実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）
備考 所管局

教育局

教育局

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

清水第五中学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

清水第八中学校 長寿命化

清水袖師中学校

４次総後期
実施計画による

【清水区】

清水第一中学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

清水第二中学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

清水第四中学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による

長寿命化

長寿命化

教育局

４次総後期
実施計画による

清水興津中学校 長寿命化

静岡市立高等学校 長寿命化
４次総後期
実施計画による 教育局

両河内小中学校 統合
４次総後期
実施計画による

※R4小中一貫校

教育局

蒲原中学校 統合
４次総後期
実施計画による

※R8小中一貫校予定
※調理場整備含む

教育局

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
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： ④ 給食センター 10 施設

： 継続・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
144 144 144 144

144

割賦払 割賦払 割賦払 割賦払 割賦払

151 150

153

割賦払 割賦払 割賦払

23 10 46 227

11

設備 調査 調査 調査 インフラ整備

15

設備改修

： ⑤ 青少年育成施設 6 施設

： 統廃合 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8

7

設備

83

9

調査 解体

： ⑥ その他教育関連施設 5 施設

： 継続・複合化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
162

中規模

所管局
R9～R12

実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）
備考 所管局

R9～R12

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

西島学校給食センター 長寿命化

東部学校給食センター 長寿命化

施 設 名

　実施（予定）施設：

分類

○今後のマネジメントの方向性

４次総後期
実施計画による

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）
備考

分類

○今後のマネジメントの方向性

●利用用途別分類

※旧清水西河内小を
用途転用して移転継
続
※縮減面積　2,026㎡

教育局旧清水和田島自然の家 廃止

：計画（４次総策定時）

実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）
備考 所管局

R9～R12

特別支援教育センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※番町市民活動セン
ターと複合

教育局

　実施（予定）施設：

施 設 名 分類

門屋学校給食センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※ＰＦＩ事業

教育局

青少年研修センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による 子ども未来局

４次総後期
実施計画による 教育局

４次総後期
実施計画による

※移転建替（清水地
区学校給食セン
ター） 教育局

４次総後期
実施計画による

※ＰＦＩ事業（R6ま
で）

教育局

藁科学校給食センター 長寿命化

：計画（４次総策定時）

施 設 名

●利用用途別分類
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◆施設群 ： (5)

： ① 生涯学習施設 40 施設

： 継続・統廃合・複合化・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8

2 4 0

設備 設備 設計

30 26

設備 設備

362

9

設計 大規模

20

設備

306

268

建設 建設

47

解体

10 0 252 515

： ② 市民活動・男女共同参画施設 3 施設

： 継続・複合化・統廃合 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
70

中規模

2 4 0

設備 設備 設計

番町市民活動センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※特別支援教育セン
ターと複合

市民局

コミュニティ・生涯学習施設

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考 所管局
R9～R12

【葵区】

北部生涯学習センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※北部保健福祉セン
ターと複合

市民局

葵生涯学習センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※女性会館と複合

市民局

藁科生涯学習センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※藁科図書館と複合

市民局

※縮減面積　443㎡

市民局

大里生涯学習センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※大里保健福祉セン
ターと複合

市民局

【駿河区】

【清水区】

高部生涯学習交流館 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※建替

市民局
設計、建設

旧飯田生涯学習交流館 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※旧施設解体
※縮減面積　766㎡

市民局

船越生涯学習交流館 長寿命化
４次総後期
実施計画による

備考 所管局
R9～R12

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

女性会館 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※葵生涯学習セン
ターと複合

市民局
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◆施設群 ： (6)

： ① 中小企業支援施設 3 施設

： 統廃合・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
134

1

点検 中規模

： ④ その他産業振興施設 7 施設

： 複合化・統廃合・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
110

その他

44 47 21 11

40

設備 設備 中規模 設備 設備

21 1

13

中規模 設備 設備

駿府匠宿 長寿命化
４次総後期
実施計画による 経済局

港湾会館清水日の出センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による 経済局

施 設 名 分類

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設：

清水産業・情報プラザ 長寿命化

産業振興施設

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

４次総後期
実施計画による 経済局

：計画（４次総策定時）

実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）
備考 所管局

R9～R12

実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）
備考 所管局

R9～R12
施 設 名 分類

しずチカ 長寿命化
４次総後期
実施計画による 市長公室
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◆施設群 ： (7）

： ① 市営住宅等 191 施設

： 継続・統廃合・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8

2

1

点検 外壁修繕

1 2

点検 外壁修繕

1 2

点検 外壁修繕

10 20

基本構想 基本計画

1

点検

1

点検

2

1

点検 外壁修繕

1

点検

2

1

点検 外壁修繕

30

給水

81 726

28

設計 建設 建設

16 41 288 3

32
アドバイザリー アドバイザリー アドバイザリー等 建設等 建設等

47

給水改修

47

給水改修

47

給水改修

138

居住改善

122
居住改善

149

居住改善

都市局

上土団地10号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による

都市局

桜町高層団地２号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による

都市局

上土団地13号棟

長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

上土団地14号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

４次総後期
実施計画による

４次総後期
実施計画による 都市局

北番町団地

都市局

長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

牧ケ谷団地Ｂ棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

新通・駒形・羽衣団地 統合
４次総後期
実施計画による

※建替

都市局

牧ケ谷団地改良住宅 長寿命化
４次総後期
実施計画による

所管局
R9～R12

辰起町団地改良住宅Ｂ棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による

都市局

市営住宅等

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考

【葵区】

辰起町団地改良住宅Ａ棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による

都市局

上土団地12号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

上土団地11号棟

四番町団地 長寿命化
４次総後期
実施計画による

若松町団地 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

伝馬町新田団地改良住宅８号棟 長寿命化

都市局

上土団地15号棟 長寿命化

長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

堤町団地 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

上土団地１～９号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※ＰＦＩ事業（建
替）

都市局
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：実績

R4 R5 R6 R7 R8

39

外壁

32

外壁・屋上

46 46 144 96

100
居住改善 居住改善 居住改善 居住改善 居住改善

40

解体

40

解体

2
外壁修繕

86

解体

86

解体

1

点検

1

点検

59 58

1

点検 外壁、居住改善 居住改善

1

点検

2

1

点検 外壁修繕

80 300 100

設計 建設 建設

52
外壁・屋上

24

25
エレベーター改修 EV

152 2

給水・点検 外壁修繕

1 143

点検 外壁・給水

117

1

点検 給水・外壁修繕

桃園団地 長寿命化
４次総後期
実施計画による

４次総後期
実施計画による 都市局

安倍口団地41号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

４次総後期
実施計画による 都市局

都市局

東新田高層団地２号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

瀬名南団地５号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

安倍口団地10号棟 廃止
４次総後期
実施計画による

安倍口団地31号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による

４次総後期
実施計画による 都市局

安倍口汚水処理施設

小鹿高層団地１ 長寿命化

東新田高層団地３号棟 長寿命化

安倍口団地11号棟 廃止

安倍口団地27号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による

都市局

安倍口団地18号棟 廃止

長寿命化

４次総後期
実施計画による

【駿河区】

瀬名南団地３号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

東新田高層団地１号棟

※縮減面積　1,261㎡

都市局

都市局

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考 所管局
R9～R12

４次総後期
実施計画による

※縮減面積　1,346㎡

都市局

※縮減面積　1,406㎡

都市局

４次総後期
実施計画による 都市局

安倍口団地19号棟 廃止
４次総後期
実施計画による

安倍口団地25号棟 長寿命化 都市局

※縮減面積　2,030㎡

【葵区】

瀬名南団地４号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

４次総後期
実施計画による

都市局

安倍口団地17号棟 長寿命化

４次総後期
実施計画による

安倍口団地38号棟 長寿命化

都市局
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：実績

R4 R5 R6 R7 R8

1

点検

2

1

点検 外壁修繕

2

1

点検 外壁修繕

1

点検

1 4

点検 外壁修繕

1 4

点検 外壁修繕

9 20 16 29

基本構想 基本計画 アドバイザリー アドバイザリー等

17

解体

17

解体

2

1

点検 外壁修繕

1 2

点検 外壁修繕

1 2

点検 外壁修繕

1 2

点検 外壁修繕

30

外壁

32

外壁・屋上

26

外壁・屋上

50

外壁・屋上

1

点検

1

点検

備考 所管局
R9～R12

有東団地改良住宅４号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

清水折戸北団地１号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による

４次総後期
実施計画による

清水下野東団地３号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

都市局

都市局

【清水区】

都市局

清水折戸北団地２号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による

４次総後期
実施計画による 都市局

有東団地改良住宅14号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

４次総後期
実施計画による 都市局

中浜荘団地Ａ棟 長寿命化

長寿命化

清水宮加三団地４号棟 廃止
４次総後期
実施計画による

※縮減面積　168㎡

新栄荘団地Ｂ棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による

都市局

新栄荘団地Ａ棟

清水下野南団地４号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

都市局

清水下野南団地３号棟 長寿命化

中浜荘団地Ｂ棟

興津東町西団地２号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

清水宮加三団地１号棟 廃止
４次総後期
実施計画による

※縮減面積　760㎡

都市局

長寿命化

４次総後期
実施計画による 都市局

４次総後期
実施計画による

都市局

有東団地改良住宅６号棟

都市局

【駿河区】

長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

有東団地 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※ＰＦＩ事業（建
替）

都市局

有東団地改良住宅15号棟 長寿命化

有東団地改良住宅５号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による

都市局

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

４次総後期
実施計画による

有東団地改良住宅16号棟 長寿命化
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：実績

R4 R5 R6 R7 R8

1 2

点検 外壁修繕

1 2

点検 外壁修繕

1

点検

1

点検

1

点検

1

点検

23

解体

110

居住改善

23

解体

23

解体

1

点検

1 2

点検 外壁修繕

1 4

点検 外壁修繕

1 4

点検 外壁修繕

1 2

点検 外壁修繕

1 2

点検 外壁修繕

1 2

点検 外壁修繕

1 2

点検 外壁修繕

1 2

点検 外壁修繕

実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）
備考 所管局

R9～R12

【清水区】

清水日立団地 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

清水羽衣団地３号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

清水羽衣団地４号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

※縮減面積　681㎡

都市局

４次総後期
実施計画による

都市局

清水高部団地２号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

清水高部団地１号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

清水能島団地４号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による

清水羽衣団地１号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による

清水羽衣団地２号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類

清水折戸団地４号棟 廃止
４次総後期
実施計画による

※縮減面積　1,662㎡

都市局

清水折戸団地15号棟 廃止
４次総後期
実施計画による

※縮減面積　636㎡

都市局

清水折戸団地14号棟 廃止
４次総後期
実施計画による

都市局

清水折戸西団地１号棟 長寿命化

４次総後期
実施計画による

清水吉川団地 長寿命化
４次総後期
実施計画による

都市局

都市局

清水折戸西団地２号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

都市局

都市局

都市局

清水能島団地２号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による

清水折戸団地13号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

清水能島西団地１号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

清水能島西団地２号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

清水能島西団地３号棟 長寿命化
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：実績

R4 R5 R6 R7 R8

1 4

点検 外壁修繕

1 4

点検 外壁修繕

35 450

設計 建設

1 2

点検 外壁修繕

1 2

点検 外壁修繕

1 2

点検 外壁修繕

1 2

点検 外壁修繕

1 2

点検 外壁修繕

1 2

点検 外壁修繕

1 2

点検 外壁修繕

： ② 職員住宅 8 施設

： 継続・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8

4

中規模

※市営住宅の廃止や解体などの配置適正化の取組は、住民の十分な理解を得た上で進める。

都市局

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

清水興津中町団地２号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

清水蜂ヶ谷団地２号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

清水興津中町団地１号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

清水高橋団地 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

清水押切東団地２号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

清水押切東団地１号棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による

○今後のマネジメントの方向性

●利用用途別分類

 国民健康保険井川診療所医師住宅 長寿命化
４次総後期
実施計画による

保健福祉長寿局

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考 所管局
R9～R12

清水舩原団地 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

室野団地 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

大沢荘団地Ａ棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

清水緑ヶ丘団地 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

備考 所管局
R9～R12

【清水区】
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◆施設群 ： (8)

： ① こども園 63 施設

： 継続・複合化・統廃合・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8

13 261

設計 大規模

12 183

設計 大規模

17

中規模

154

42

中規模 建設補助

0

46

中規模 建設補助

41

中規模

24

中規模

47

中規模

50

中規模

57

中規模

158

大規模

8 144 199

設計 仮設・設計 建設

108 224 145

仮設・測量 解体・建設補助 建設補助

70

解体・測量

69

解体・測量

児童施設

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考 所管局
R9～R12

【葵区】

中藁科こども園 長寿命化
４次総後期
実施計画による 子ども未来局

飯田南こども園 長寿命化
４次総後期
実施計画による 子ども未来局

清水こども園

第４次対象園① 長寿命化
４次総後期
実施計画による 子ども未来局

第４次対象園② 民営化
４次総後期
実施計画による

小黒こども園 民営化
４次総後期
実施計画による

※小黒、八幡を統合
して民営化
※縮減面積　521㎡ 子ども未来局

子ども未来局

【配置適正化】

興津北こども園 長寿命化
４次総後期
実施計画による 子ども未来局

蒲原東部こども園 長寿命化

子ども未来局

清沢こども園 長寿命化
４次総後期
実施計画による 子ども未来局

広野こども園 長寿命化
４次総後期
実施計画による 子ども未来局

【駿河区】

上土こども園 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※縮減面積　1,081㎡

第４次対象園③ 廃止
４次総後期
実施計画による

※縮減面積　794㎡

子ども未来局

第４次対象園④ 廃止
４次総後期
実施計画による

※縮減面積　765㎡

子ども未来局

４次総後期
実施計画による 子ども未来局

子ども未来局

丸子こども園

【清水区】

八幡こども園 民営化
４次総後期
実施計画による

※小黒、八幡を統合
して民営化
※縮減面積　696㎡ 子ども未来局

長寿命化
４次総後期
実施計画による 子ども未来局

長寿命化
４次総後期
実施計画による

32



： ② 児童クラブ 30 施設

： 継続・複合化・統廃合 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8

5

中規模

3

中規模

3

中規模

6

解体

9

中規模

5

中規模

7

中規模

3

中規模

7

中規模

4

中規模

5

中規模

92

建設

： ③ 子育て支援センター 3 施設

： 継続・複合化・統廃合 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
0

中規模

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

【葵区】

川合児童クラブ 廃止
４次総後期
実施計画による

※縮減面積　79㎡

子ども未来局

【駿河区】

【清水区】

城東子育て支援センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※城東保健福祉エリ
ア複合棟内

子ども未来局

所管局

子ども未来局

子ども未来局

４次総後期
実施計画による 子ども未来局

竜南児童クラブ 長寿命化

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考
R9～R12

興津児童クラブ 長寿命化
４次総後期
実施計画による

長田西児童クラブ 長寿命化

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

井宮第一児童クラブ 長寿命化

江尻児童クラブ 長寿命化
４次総後期
実施計画による 子ども未来局

井宮第二児童クラブ 長寿命化
４次総後期
実施計画による 子ども未来局

長寿命化
４次総後期
実施計画による 子ども未来局

４次総後期
実施計画による

西奈南児童クラブ 長寿命化
４次総後期
実施計画による 子ども未来局

長寿命化
４次総後期
実施計画による

※移転建替

子ども未来局

庵原児童クラブ 長寿命化
４次総後期
実施計画による 子ども未来局

蒲原児童クラブ

子ども未来局

有度第一児童クラブ

４次総後期
実施計画による 子ども未来局

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考 所管局
R9～R12

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

有度第二児童クラブ 長寿命化
４次総後期
実施計画による

●利用用途別分類
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： ④ 児童館 11 施設

： 継続・複合化・統廃合 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8

15

中規模

9 232 40

設計 建設 解体

19

中規模

11

中規模

○今後のマネジメントの方向性

●利用用途別分類

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考 所管局
R9～R12

安東児童館 長寿命化
４次総後期
実施計画による 子ども未来局

由比児童館 長寿命化
４次総後期
実施計画による 子ども未来局

美和児童館 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※移転建替
※縮減面積　95㎡

子ども未来局

中島児童館 長寿命化
４次総後期
実施計画による 子ども未来局
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◆施設群 ： (9)

： ① スポーツ施設 27 施設

： 継続・複合化・統廃合・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
11 9 90

調査・計画 設計 解体

28

中規模

17

中規模

173

設備

スポーツ施設

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

備考 所管局
R9～R12

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

蒲原体育館 長寿命化
４次総後期
実施計画による

観光交流文化局

清水総合運動場
（弓道場）

長寿命化
４次総後期
実施計画による

観光交流文化局

清水日本平運動公園球技場 長寿命化
４次総後期
実施計画による

観光交流文化局

由比寺尾プール 廃止
４次総後期
実施計画による

※縮減面積　74㎡

観光交流文化局
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◆施設群 ： (10)

： ① 観光施設 34 施設

： 継続・統廃合・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
217

198

大規模 大規模・解体

梅ケ島新田温泉浴場 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※浴室棟を建替
※増加面積　31㎡

経済局

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考 所管局
R9～R12

レクリエーション施設

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）
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◆施設群 ： (11)

： ① 劇場・ホール 3 施設

： 継続・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
157 60 3985 7841

67

設計 設計 設計 大規模 大規模

38

27

設備 設備

65 66 57 57

56

割賦払 割賦払 割賦払 割賦払 割賦払

： ② 博物館・展示施設 13 施設

： 継続・統廃合・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
36

18

設備 設備

2 47

調査 設備

18

1

設計 中規模

22

2

設計 中規模

58

解体

27

16

中規模 中規模

： ③ 文化財施設 5 施設

： 継続 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
66 181

7

設計 大規模 大規模

32

中規模

文化等施設

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

駿府城公園　東御門・巽櫓、
坤櫓、日本庭園及び茶室

長寿命化
４次総後期
実施計画による

観光交流文化局

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考 所管局
R9～R12

静岡市民文化会館 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※ＰＦＩ事業

観光交流文化局

静岡音楽館 長寿命化
４次総後期
実施計画による

観光交流文化局

清水文化会館 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※ＰＦＩ事業

観光交流文化局

備考 所管局
R9～R12

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

芹沢銈介美術館 長寿命化
４次総後期
実施計画による

観光交流文化局

清水港船宿記念館 長寿命化
４次総後期
実施計画による

観光交流文化局

※縮減面積　583㎡

観光交流文化局

坐漁荘記念館 長寿命化
４次総後期
実施計画による

観光交流文化局

登呂博物館 長寿命化
４次総後期
実施計画による

観光交流文化局

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

文化財資料館 廃止
４次総後期
実施計画による

旧エンバーソン住宅 長寿命化
４次総後期
実施計画による

観光交流文化局

備考 所管局
R9～R12

旧マッケンジー住宅 長寿命化
４次総後期
実施計画による

観光交流文化局
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： ④ 動物園 1 施設

： 継続・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
17

47

大規模 大規模

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

備考 所管局
R9～R12

日本平動物園 長寿命化
４次総後期
実施計画による

R4：中型ｻﾙ舎
R5：ｵｵｱﾘｸｲ舎

観光交流文化局

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）
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◆施設群 ： (12)

： ① 図書館 12 施設

： 継続・複合化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
218

10

設計 大規模

図書館

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

備考 所管局
R9～R12

藁科図書館 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※藁科生涯学習セン
ターと複合

教育局

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）
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◆施設群 ： (13)

： ① 駐車場・駐輪場 22 施設

：

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
30 31

89

設備 設備 設備

3

中規模

駐車場・駐輪場

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性  【駐車場】統廃合・民営化・【駐輪場】継続・民営化

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

所管局
R9～R12

静岡駅北口地下駐車場 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考

清水駅東口駐車場・自転車
等駐車場

長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

40



◆施設群 ： (14)

： ① 防災・消防施設 24 施設

： 継続・複合化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8

15

中規模

83 20 266 49

調査・用地取得 設計 建替 解体

9

中規模

9

中規模

38

設計

11

中規模

防災・消防施設

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

所管局
R9～R12

用宗出張所 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※移転建替

消防局

鎌田出張所 長寿命化
４次総後期
実施計画による 消防局

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考

大谷出張所 長寿命化
４次総後期
実施計画による 消防局

平和出張所 長寿命化
４次総後期
実施計画による 消防局

山崎出張所 長寿命化
４次総後期
実施計画による 消防局

城東出張所 長寿命化
４次総後期
実施計画による 消防局
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◆施設群 ： (15)

： ① 本庁舎 3 施設

： 継続・複合化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
129 258 258 258

203

設備 調査・設備 調査・設備 屋上防水・設備 設備

62

30
計画見直し 調査

： ② 支所・出先事務所 18 施設

： 複合化・統廃合 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8

0

設備

42

設備

738 1200 96

131
設計・調査 建替 建替 解体

94

中規模

153

中規模

0

中規模

3 26 14

設計 大規模 中規模

8

中規模

40

2

設計 建替

7 206

設計 大規模

市役所　静岡庁舎 長寿命化
４次総後期
実施計画による 財政局

庁舎等業務施設

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考 所管局
R9～R12

大里市民サービスコーナー 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※大里保健福祉セン
ター、大里生涯学習セ
ンターと複合 駿河区役所

市役所　清水庁舎 長寿命化
４次総後期
実施計画による

財政局
（企画局）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考 所管局
R9～R12

長寿命化
４次総後期
実施計画による

観光交流文化局

保健所 長寿命化
４次総後期
実施計画による

※城東保健福祉エリア
保健所棟内

保健福祉長寿局

環境保健研究所 長寿命化

埋蔵文化財センター

４次総後期
実施計画による

※移転建替

環境局

林業センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による 経済局

俵沢道路工事センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による 建設局

国道１５０号新日本坂トン
ネル管理室

長寿命化
４次総後期
実施計画による 建設局

城東保健福祉エリア複合棟 長寿命化
４次総後期
実施計画による

保健福祉長寿局

静岡土木センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による 建設局

地域リハビリテーション
推進センター

長寿命化
４次総後期
実施計画による

※城東保健福祉エリア
複合棟内

保健福祉長寿局
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： ③ 書庫・倉庫 14 施設

： 複合化・統廃合 ㎡

：実績

2022 2023 2024 2025 2026
21

中規模

26

解体

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

大岩本町自動車車庫 廃止
４次総後期
実施計画による

※縮減面積　349㎡

財政局

備考 所管局
2027～2030

文書庫 長寿命化
４次総後期
実施計画による 総務局
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◆施設群 ： (16)

： ① 清掃・処理施設 15 施設

： 継続・統廃合・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
765 257 143

561

設備 設備 設備 設備

9 2 5 4

設備 設備 設備 設備

1516 140

1620

設備 大規模 設備

125 178

88
設備 設備 設備

93 84 267 426

23

設計 設備 設備 設備 設備

96 42

14

設計 設備 設備

3

設備

43 23 11 10

41

設備 設備 設備 設備 設備

： ② 斎場 4 施設

： 継続・民営化 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
85 148

中規模 中規模

： ④ 看護専門学校 3 施設

： 継続・統廃合 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8
20

設備

　実施（予定）施設：

施 設 名 分類

環境局

資源循環センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による 環境局

所管局
R9～R12

静岡斎場 長寿命化
４次総後期
実施計画による 市民局

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

その他

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

施 設 名 分類
実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）

備考 所管局
R9～R12

４次総後期
実施計画による

沼上最終処分場 長寿命化
４次総後期
実施計画による

：計画（４次総策定時）

４次総後期
実施計画による

環境局

沼上清掃工場 長寿命化
４次総後期
実施計画による 環境局

西ケ谷清掃工場 長寿命化

西ケ谷資源循環体験プラザ 長寿命化
４次総後期
実施計画による 環境局

実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）
備考 所管局

R9～R12

環境局

清水貝島最終処分場 長寿命化
４次総後期
実施計画による 環境局

清水衛生センター 長寿命化
４次総後期
実施計画による 環境局

●利用用途別分類

備考

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性

　実施（予定）施設： ：計画（４次総策定時）

庵原衛生プラント 長寿命化

○今後のマネジメントの方向性

保健福祉長寿局
４次総後期
実施計画による清水看護専門学校 長寿命化
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： ⑥ その他 7 施設

： 継続・統廃合 ㎡

：実績

R4 R5 R6 R7 R8

27
解体・建替

8 40 40 40

11

調査 設計・設備 中規模 中規模 設備

　実施（予定）施設：

静岡ヘリポート 長寿命化
４次総後期
実施計画による 都市局

４次総後期
実施計画による

※建替
※縮減面積　133㎡

市民局

：計画（４次総策定時）

実施内容（上段：計画 中段：実績 下段：内容）
備考 所管局

R9～R12

渡船待合所 長寿命化

施 設 名 分類

●利用用途別分類

○今後のマネジメントの方向性
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８．第２次アクションプランにおける事業費（施設群別）

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
長寿命化 22 108 37 0

統合・複合化 0 0 0 0
廃　　止 0 0 0 0
民 営 化 0 0 0 0
長寿命化 95 0 0 0

統合・複合化 0 0 0 0
廃　　止 0 0 0 0
民 営 化 0 0 0 0
長寿命化 111 103 0 0

統合・複合化 0 0 0 0
廃　　止 0 0 0 0
民 営 化 0 0 0 0
長寿命化 1,143 1,404 821 2,555

統合・複合化 291 1,578 1,543 1,056
廃　　止 83 0 0 1
民 営 化 0 0 0 0
長寿命化 712 151 252 515

統合・複合化 0 0 0 0
廃　　止 0 0 0 0
民 営 化 0 0 0 0
長寿命化 309 47 22 11

統合・複合化 0 0 0 0
廃　　止 0 0 0 0
民 営 化 0 0 0 0
長寿命化 559 1,225 1,098 467

統合・複合化 0 0 10 20
廃　　止 0 69 40 150
民 営 化 0 0 0 0
長寿命化 180 497 321 483

統合・複合化 0 0 0 0
廃　　止 6 0 0 139
民 営 化 0 108 224 299
長寿命化 0 0 0 0

統合・複合化 0 0 0 0
廃　　止 11 9 90 0
民 営 化 0 0 0 0
長寿命化 217 0 0 0

統合・複合化 0 0 0 0
廃　　止 0 0 0 0
民 営 化 0 0 0 0
長寿命化 448 307 4,089 7,898

統合・複合化 0 0 0 0
廃　　止 0 58 0 0
民 営 化 0 0 0 0
長寿命化 218 0 0 0

統合・複合化 0 0 0 0
廃　　止 0 0 0 0
民 営 化 0 0 0 0
長寿命化 30 31 0 0

統合・複合化 0 0 0 0
廃　　止 0 0 0 0
民 営 化 0 0 0 0
長寿命化 94 20 266 96

統合・複合化 0 0 0 0
廃　　止 0 0 0 0
民 営 化 0 0 0 0
長寿命化 1,185 1,468 586 280

統合・複合化 0 0 0 0
廃　　止 26 0 0 0
民 営 化 0 0 0 0
長寿命化 2,550 289 790 991

統合・複合化 0 0 0 0
廃　　止 0 0 0 0
民 営 化 0 0 0 0
長寿命化 7,873 5,650 8,282 13,296

統合・複合化 291 1,578 1,553 1,076
廃　　止 126 136 130 290
民 営 化 0 108 224 299

合計

４次総後期　事業費（百万円）４次総前期　事業費（百万円）

９．スポーツ施設

12．図書館

13．駐車場・駐輪場

14．防災・消防施設

15．庁舎等業務施設

７．市営住宅等

８．児童施設

10．レクリエーション施設

11．文化等施設

16．その他

１.高齢者福祉施設

２．障害者福祉施設

３．保健・医療施設

４．学校教育施設

５．コミュニティ・生涯学習施設

６．産業振興施設

施設群 手法分類
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おわりに 

 

 

公共施設は市民の皆さんの大切な財産です。 

 

これらの公共施設は、人口が増え続けていた時代に、高度経済成長期やバブル期の景気

高揚の中で、必要とされる施設として、数多く整備されてきました。 

 

私たち人間が年をとるのと同じように、その多くの施設も年をとり、いつまでも健全で

あり続けられることはありません。 

 

私たちにとって本当に必要な財産を、大切に使い続けていくためにはどうしたらよいか、

ちょっと立ち止まって考えてみませんか？ 

 

自分の時代だけでなく、未来の子どもたちに胸を張って伝えられるよう、一緒にアセッ

トマネジメントを推進していきましょう。 
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みんなの未来を創造する「アセットマネジメント」 

静 岡 市 

企画局 アセットマネジメント推進課 

 
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番 1号 

TEL：054-221-1166 FAX：054-221-1295 

e-mail：asset-suishin@city.shizuoka.lg.jp 


