
平成２６年度４月補正予算の概要

１ 予算規模

補正前の額 （1号）補正予算額

一般会計 276,200,000 138,312

特別会計 207,801,400 0

企業会計 96,387,000 0

580,388,400 138,312

２ 補正額一覧表

一般会計

補正前の額 （1号）補正予算額

総務費 27,094,845 14,642

教育費 19,596,858 123,670

その他 229,508,297 0

276,200,000 138,312

繰入金 6,870,621 10,012

市債 42,440,100 128,300

その他 226,889,279 0

276,200,000 138,312

３ 事業概要 138,312 千円

1
岡生涯学習交流館建設事
業

2
市立清水桜が丘高等学校
整備事業

体育館等建設工事の工事請負契約約款第25条（全体
スライド条項）に基づく工事請負費の増額
（Ｈ24-26継続費）
　Ｈ26年度年割額の増額：201,900千円→325,570千円
　継続費全体：2,019,000千円→2,142,670千円

123,670

計 138,312

（一般会計） （単位：千円）

事　　業　　名 概　　　　　　　　　　要 金　　　額

岡生涯学習交流館建設工事の工事請負契約約款第25
条（全体スライド条項）に基づく工事請負費の増額
（Ｈ24-26継続費）
　Ｈ26年度年割額の増額：26,640千円→41,282千円
　継続費全体：266,400千円→281,042千円）

14,642

42,568,400

226,889,279

歳 入 合 計 276,338,312

27,109,487

19,720,528

229,508,297

歳 出 合 計 276,338,312

同
上
財
源

6,880,633

96,387,000

合 計 580,526,712

（単位：千円）

区 分 補正後の額

（財政局財政部財政課）

（単位：千円）

区 分 補正後の額

276,338,312

207,801,400



資料

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更について 

（市立清水桜が丘高等学校体育館・岡生涯学習交流館建築工事） 

１ 対象契約 
① 市立清水桜が丘高等学校体育館・岡生涯学習交流館建築工事  

② 工事契約日 平成 24年 12 月 14日 

③ 工事完了日 平成 26年 ７月 31日 

④ 工事契約額 1,968,084 千円 

⑤ 受注者   鈴与・イハラ・積志特定建設工事共同企業体 

２ 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 

① 変更根拠・・・「静岡市建設工事請負契約約款」第25条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

比較的穏やかな価格水準の変動に対応する措置 

② 対象工事・・・工期が12 月を超える工事で、残工期が２月以上ある工事 

③ 変更対象・・・請負契約締結日から 12月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 

④ 請求時期・・・工期内で請負契約締結の日から12 月を経過した後に、 

国内賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと 

発注者又は受注者が認めたとき 

⑤ 変更金額の算定 物価指数等に基づき発注者と受注者が協議して定める 

⑥ 受注者の負担 残工事費の 1.5％ 

３ 今回の変動内容 
① 複合単価（労務単価及び資材単価）の上昇に伴う請負代金額の見直し 

労務単価上昇率（％）
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② 変更金額 138,312 千円（消費税込）内訳 清水桜が丘高等学校 123,670 千円
岡生涯学習交流館   14,642 千円

労務単価が平成24年度と比較し、

平成25年 4月に 15.1％上昇、 

平成 26年 2月に更に7.1％上昇 

（出典：国交省資料 全国平均）


