

令和元年度 静岡市生物多様性地域戦略リーディングプロジェクト 進捗状況一覧

資料3-1

◎目標達成 ○概ね順調 △要対策 ×達成困難

No.	プロジェクト名	事業名	取組み内容	進捗把握指標(●は地域戦略に明記)	平成30～令和2年度 事業取組目標	令和元年度の進捗状況	R1評価
1	南アルプス・井川エコパークプロジェクト	エコツーリズム推進事業	エコツアーの開発やガイドの育成	① ●エコツアーの実施回数	12回/年	10回	○
				●ガイド育成講座の実施回数	2回/年	1回	
			エコツーリズムの普及・啓発	② ●普及・啓発イベントの開催回数(井川エコツアー協議会)	3回/年	2回	○
2	南アルプスの高山植物保全・再生事業	南アルプスの自然に関する講演会等の開催	③ 南アルプスユネスコエコパーク管理運営計画(静岡市域版)の推進	③ 南アルプスユネスコエコパークの認知度	54%(平成30年度末) (平成27年度:51%)	51%(平成30年度末)	◎
			シカの食害状況の把握や現地調査	① ●保全対象地の現地調査箇所数(NW、環境省、市の活動実績数)	6箇所/年	7箇所	◎
			国、県、NPOとの協働による防鹿柵の設置をはじめとした保全・再生活動の推進	② ●保全・再生活動への参加者数(NW、環境省、市の活動実績数)	5回・150名/年	5箇所、10回、404人	◎
3	里地里山アドプト推進事業	放任竹林の整備推進	① 放任竹林対策推進事業における維持管理協定の締結	① ●放任竹林対策推進事業の参加団体数(維持管理協定締結団体数)	1団体/年	維持管理協定締結 1団体 (協定締結16団体)	◎
			② 緩衝地帯の整備面積	24ha/3箇年	3.83ha	○	
			③ 竹破砕機の延べ貸出回数	80回/年	65回	○	
			④ ●放任竹林の伐採面積	1.0ha/年	1.0ha	◎	
4	里地里山保全・再生、人づくりプロジェクト	環境学習リーダー育成事業	① 環境大学におけるリーダー育成	① ●環境大学の修了者数	16名/年	15名	○
			② 麻機遊水地における環境学習などの実施	② ●自然観察会の実施回数(活動団体+市事業)	13回/年	10回	○
			③ 沼上資源循環学習プラザにおける環境学習などの実施	③ ●環境学習の実施回数	30回/年	90回	◎
5	生物多様性に配慮したライフスタイル推進事業	① 環境保全型農業の推進	① ●エコファーマーの認定者数	200名	120名	△	
		② 地域団体等への緑化支援	② ●緑化に対する補助件数(花苗等配布による緑化支援団体数)	950件/年	901件	○	
		③ 森林認証制度などの周知	③ ●森林認証制度などの認知度(イベント参加者へのアンケート)	①エコファーマー:12% ②SGEC森林認証制度:5%	-	-	
6	生きものモニタリングプロジェクト	“静岡市版生きものマップ”作成事業	① いきもの散策マップの作成	① ●散策ルートの選定数	計27コース(令和2年度まで)	計27コース作成	◎
			② 市民・行政による生きもの調査	② ●調査実施回数及び参加者数(ルートマップを使った観察会)	実施回数:20回/年 参加者:500名/年	実施回数:15回 参加者:427名	○
			③ しぜんたんけんマップの作成	③ ●マップの生きもの種数	しぜんたんけんマップへの生物発見情報投稿数 外来生物の投稿件数(15件/年)	22件	◎
7	外来種の適正管理事業	① 特定外来生物の情報収集	① ●特定外来生物を対象にした生きもの調査の実施回数	10回/年	47回	◎	
		② 麻機遊水地における市民協働による外来動植物の調査・駆除の展開	② ●モデル地区における防除対策の実施状況	麻機遊水地での特定外来生物等の駆除活動	麻機遊水地での特定外来生物等の駆除活動	◎	