

策定スケジュール

令和元年度	
第2次静岡市生物多様性地域戦略	静岡市環境教育行動計画
6月：第1回 調査研究委員会(見直しの背景、調査案の協議)	10月：学校、企業、市民活動団体へのアンケート調査 関係者へのヒアリング調査
8月：関係者へのヒアリング調査	12月：第1回 環境教育推進会議(課題と方向性の審議)
11月：第2回 調査研究委員会(目標、骨子案審議)	2月：関係課会議(骨子案審議)
12月：アライグマ生息状況調査	3月：第2回 環境教育推進会議(骨子案審議)
1月：第3回 調査研究委員会 (生息状況調査報告、リーディングプロジェクト審議)	

令和2年度									
	4~7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定	素案作成	→				パブリック コメント		最終案 確定	計画策定 公表
外部会議		● 専門家検討委員会(素案審議) 環境教育推進会議(素案審議)			● 環境審議会 (意見聴取) ● 専門家検討委員会(意見聴取) 環境教育推進会議(意見聴取)		● 環境審議会(書面にて通知) ● 専門家検討委員会(意見聴取) 環境教育推進会議(意見聴取)		
庁内会議		←→ 関係課意見照会 (素案審議)	● 二役レク	● 環境政策連携統括会議 ● SDGs推進本部会議			● 関係課会議【課長・担当者】 (最終説明) ● 二役レク		