

平成 23 年度市民活動促進計画策定スケジュール

月	協議会・主要事項	調査、庁内関係	その他
～3月		市政アンケートモニター調査 (準備)	
4月	公募委員募集(5/11 締切)	市民活動団体状況調査	
5月	↓ 5/27 面接		
6月			
7月			
8月	<u>第1回協議会(8/1)</u> ・ 自己紹介 ・ 市民活動条例の説明 ・ 基本計画の策定に係る諮問 ・ 基本計画の策定スケジュール ・ 意見交換 ・ 市民活動の現状と課題 ・	市政アンケートモニター調査	
9月	<u>第2回協議会(9/22)</u> ・ 課題整理 ・ 具体的施策の検討(アイデア出し)	協働事業状況調査	
10月	<u>第3回協議会</u> 答申(案)の検討 計画の目標値設定		
11月	<u>第4回協議会</u> ・ 答申(案)の検討		
12月	<u>第5回協議会</u> 答申(基本計画(案)を市に答申する)		
1月		各課意見照会 パブリックコメント ↓	
2月		基本計画の最終調整 市民活動促進会議 ・ 報告	
3月	基本計画の報告(郵送)	経営会議	
4月以降			