

## 次期計画策定に向けたスケジュール

	事務局	庁内		庁外	
		計画策定担当者会議	策定懇話会 (関係団体)	施策推進協議会 (障害者計画に係る意見聴取)	自立支援協議会 (障害福祉計画に係る意見聴取)
R1 年度 7月	【策定懇話会の組織】 ・策定懇話会参加依頼 ・構成団体の決定（～8月上旬）			【第1回】 ・策定懇話会設置承認 ・各計画の進捗状況について ・策定懇話会の設置について	【第1回】
8月			【第1回】 ・策定懇話会について ・障がい者計画・障がい福祉計画の概要 ・アンケート項目の検討		
9月			【第2回・第3回】 ・アンケート項目の検討		
10月	・アンケート調査委託業務 業者選定部会への附議		【第4回】 ・アンケート項目の検討	【第2回】 ・アンケートの実施について	
11月	・委託業者の決定				
12月	・アンケート調査の実施（12/17～ 1/8）				
1月	・アンケート結果の集計・分析 ・団体ヒアリング（1/15～2/14）				【第2回】
2月				【第3回】 ・「親亡き後」を見据えた支援に係る協議 ・「今後検討が必要な個別課題」取組報告 ・令和2年度以降の検討事項の整理	
3月	・ヒアリング結果の集計・分析				
R2 年度 4月					
5月	・【国】障害福祉サービス等及び障害 児通所支援等の円滑な実施を確保する ための基本的な指針 （改正・厚生労働省告示第213号） ・令和元年度計画実施状況調査		【第0回】※書面送付 ・アンケート調査・団体ヒアリングの 結果について ・次期計画策定スケジュールについて	【第0回】※書面送付 ・アンケート調査・団体ヒアリングの結果 について ・次期計画策定スケジュールについて	
6月	・【県】担当者会議 （障害福祉計画・障害児福祉計画） ・基本理念・基本目標等検討 ・次期計画骨子検討	【作業部会】※文書依頼 ・策定担当者会議の位置づけと役割 ・次期計画策定スケジュールについ て			
7月	・次期計画登載事業調査（全課） ・次期計画骨子・素案検討	【第1回計画策定担当者会議】 ・基本理念・基本目標について ・次期計画骨子案について	【第1回】※書面送付 ・基本理念・基本目標について ・次期計画骨子案について		【第1回】 ・現計画の進捗状況について （福祉計画部分） ・計画の概要 ・関係機関の位置づけ ・今後のスケジュール
8月	・次期計画素案検討			【第1回】 ・委員改選委嘱式 ・現計画の進捗状況について ・基本理念・基本目標について ・次期計画骨子案について	【第2回】8/24 ・次期計画骨子案について （福祉計画部分）
9月	・次期計画素案検討	【第2回計画策定担当者会議】 ・次期計画の素案について ・パブリックコメントの実施につい て	※第2回自立支援協議会 検討内容について、書面による 情報提供・意見照会		
10月	・次期計画素案検討 ・voice of しずおか市民協議会（※ 2）開催見送 ※開催時期・方法要検討 ・パブリックコメント実施準備		【第2回】※1 ・次期計画の素案について ・パブリックコメントの実施について	【第2回】※1 ・次期計画の素案について ・パブリックコメントの実施について	【第3回】※1 ・次期計画の素案について （福祉計画部分） ・パブリックコメントの実施につい て
11月	・重要政策検討会議 ・パブリックコメントの実施	・パブリックコメントの実施			
12月	・パブリックコメントの意見公表				
1月	・計画印刷発注準備	【第3回計画策定担当者会議】 ・計画策定前の最終確認	【第3回】※1 ・計画策定前の最終意見交換		
2月	・計画印刷			【第3回】※1（上旬） ・計画策定前の最終意見交換	【第4回】※1（上旬） ・計画策定前の最終意見交換
3月	・議会・健康福祉審議会への報告				

※1 各会議の開催形式については、新型コロナウイルス感染症の影響を加味し、随時検討を行います。

※2 「Voice of しずおか市民協議会」とは → 新型コロナウイルス拡大の影響に伴い、今年度中の開催を見送ることとしました。（翌年度開催等含め検討中です）  
静岡市の住民基本台帳から無作為に抽出された市民の皆さんのうち、参加を申し込みされた方々が集まって、静岡市の課題について話し合う場。  
ドイツの「フラーヌクスツェレ」という市民参画の手法を参考にしたもので、参加者を無作為に抽出することで、普段意見を表明する機会が少なかった市民の「声なき声」を聴くことができる効果的な「市民参画手続」の手法。