

	施策推進協議会	策定懇話会	
R4 年度 4月			【策定懇話会の組織】 ・策定懇話会参加依頼 ・構成団体の決定(～8月上旬)
5月		【第1回】 ・策定懇話会について ・障がい者計画・障がい福祉計画の概要 ・アンケート項目の検討	
6月			アンケート内容庁内検討
7月		【第2回】 ・アンケート項目の検討・クロス集計の内容	
8月	【第1回】 ・静岡市障がい者共生のまちづくり計画 R3年度報告 ・アンケート項目について		
9月		【第3回】 ・親亡き後・8050問題、障害福祉人材の確保について①	・業者選定部会への附議 ・委託業者の決定
10月			
11月	【第2回】 ・静岡市障がい者共生のまちづくり計画の推進について (親亡き後・8050問題、障害福祉人材の確保・障がいのある人への差別の解消)		・アンケート調査の実施(11～12月)
12月		【第4回】 ・親亡き後・8050問題、障害福祉人材の確保について②	・アンケート調査の実施(11～12月)
1月			・アンケート結果の集計・分析 (1～3月) ・関係団体ヒアリングの実施 (2月～3月)
2月	【第3回】 ・静岡市障がい者共生のまちづくり計画の推進について (親亡き後・8050問題、障害福祉人材の確保・障がいのある人への差別の解消)		・ヒアリング結果の集計・分析 (2月～3月)
3月			
R5 年度 4月			・計画素案作成
5月	【第1回】 ・実態調査(アンケート・ヒアリング)の結果について ・計画策定スケジュールについて ・基本的な考え方と基本理念について		
6月		【第1回】 ・アンケート調査の結果について ・計画策定スケジュールについて ・基本的な考え方と基本理念について	
7月		【第2回】 ・素案について意見交換	・計画素案修正
8月	【第2回】 ・素案についての意見交換	【第3回】 ・素案について意見交換	・計画素案修正
9月			
10月			
11月	【第3回】 ・パブリックコメント実施案		・パブリックコメントの実施 (11月～12月)
12月			
1月		【第4回】 ・パブリックコメントの実施報告 ・計画案最終意見交換	・パブリックコメントの意見公表
2月	【第4回施策推進協議会】 ・計画案最終意見交換		
3月			・健康福祉審議会 ・議会への報告