

別紙3 募集から指定までのスケジュール（例）

年度	時期	静岡市	整備予定事業者
令和3年度	令和3年4月1日（木） ～ 令和3年6月4日（金）	募集開始 →	応募の検討 ↓ 応募書類の作成 ↓ 応募
	書類受付後 ～ 令和3年7月上旬	応募受付 ← ↓ 応募書類の審査 ↓ 評価 ←	ヒアリング
令和4年度	令和3年7月下旬頃	選定 ↓ 選定結果通知 → 選定者公表 →	選定結果受理
	令和4年3月頃	補助金交付申請 書類の作成依頼 →	補助金交付申請 書類の作成 ↓
令和4年度～令和5年度	令和4年4月頃	県が申請受理 ← ↓ 県が交付決定 →	補助金交付申請 ↓ 交付決定通知受理 ↓ (入札後) 工事着手 ※修繕事業含む ↓ 工事完了 ↓ 指定申請
	事業開始予定の1か月前	申請受理 ← ↓ 申請内容の審査・現地確認	通知受理
	～令和6年3月31日（日）	指定通知・公示 →	サービス提供開始