

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和04年01月27日

計画の名称	日本平における観光レクリエーション機能強化による地域活性化（第3期）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	静岡市												
計画の目標	<p>日本平は富士山と駿河湾の美しい眺望が楽しめる有数の景勝地として知られているが、日本平山頂地域の観光客数はピーク時の280（万人／年）と比して著しく減少している。</p> <p>このような中、豊かな自然を活かしつつ観光レクリエーション施設を整備し観光拠点を再生することは、観光都市を標榜する静岡市の急務であり、第3次静岡市総合計画、静岡市都市計画マスタープラン等において日本平公園の整備を位置付け、整備計画を作成し事業の進捗を図っているところである。</p> <p>そこで、公園事業により観光レクリエーション機能を更新・強化し、観光都市静岡の実現を目指したい。</p>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,390	A	2,150	B	90	C	150	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	6.27	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R6末)
1	日本平山頂地域の観光客数を1,890千人／年（R2当初）から2,200千人／年（R6末）に増加 日本平山頂地域の観光客数	1890千人／年	千人／年	2200千人／年

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	静岡市	直接	静岡市	—	—	都市公園事業（日本平公園）	園路広場整備等 17.8ha	静岡市	■	■	■	■	■	1,266	—			
	A12-002	公園	一般	静岡市	直接	静岡市	—	—	電線地中化事業	電線地中化事業 L=800m	静岡市	■	■	■	■	■	200	—			
A12-003	公園	一般	静岡市	直接	静岡市	—	—	水道施設設置事業	日本平公園整備に伴う水道施設の設置	静岡市	■	■	■	■	■	684	—				
											小計						2,150				
											合計						2,150				

B 関連社会資本整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	B01-001	道路	一般	静岡市	直接	静岡市	市町村	修繕	市道清水日本平線外舗装 修繕事業	舗装修繕 L=178m	静岡市	■					40	—	
		日本平公園へのアクセスルートの舗装修繕を実施することで、観光バス・乗用車等で訪れる方の安全性・走行性・快適性の向上を図る。																	
	B01-002	道路	一般	静岡市	直接	静岡市	市町村	改築	市道池田日本平線整備事 業	道路整備 L=150m	静岡市				■	■	50	—	
		A12-001の整備に伴い、取合道路として一体的に整備することで走行性を改善し、来園者の安全性・快適性向上を図る。																	
											小計						90		
											合計						90		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	静岡市	直接	静岡市	—	—	水道施設設置事業	日本平公園整備に伴う水道施設の設置	静岡市			■	■	■	150		—	
		A12-003と一体となって実施することで、日本平公園整備に伴い新たに必要となる水を園内に供給することが可能となり、公園利用者の利便性向上が期待できる。																		
		小計																150		
		合計																150		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02				
配分額 (a)	201				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	201				
前年度からの繰越額 (d)	123				
支払済額 (e)	211				
翌年度繰越額 (f)	113				
うち未契約繰越額(g)	54				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	16.66				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	補正予算の年度跨ぎ発注のため				

## 事前評価チェックシート

計画の名称：日本平における観光レクリエーション機能強化による地域活性化（第3期）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	○
I. 目標の妥当性	
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○
II. 計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性	
②定量的指標の明瞭性	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性	○
II. 計画の効果・効率性	
④事業の効果の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の可能性）	○
III. 計画の実現可能性	
②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携による事業効果発現の可能性）	○